
滩坑库周青田石柱至文成武阳复建工程
（文成段）最高限价函
最 高 限价：5863423.23元人民币
编  制  人：    邢锋丽         
审  核  人：     邢望锋        
建设单位：文成县县乡公路建设指挥部

编制单位：文成县交通设计室

日    期：二0一0年四月十三日
编 制 说 明
一、预算范围
1、滩坑库周青田石柱至文成武阳复建公路工程（文成段），桩号：K6+000-K9+835，3.835km。

2、工程内容为：路基工程、涵洞工程、交叉工程、改移工程、沿线设施工程等。

二、编制依据

1、《公路工程基本建设项目概预算编制办法》（JTGB06-2007）。

2、《公路工程预算定额》（JTG/TB06-02-2007）。

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/TB06-03-2007）。

4、浙江省交通厅文件浙交[2008]85号关于印发《浙江省公路工程概预算编制补充规定》的通知。

5、《浙江省公路工程清单计价规范》（2007版）。

6、文成县2010年2月价格信息。

7、本项目施工图设计提供工程量清单、施工设计图纸。

8、其他有关资料。

三、取费标准

1、其他直接费及间接费、计划利润、税金按照浙江省交通厅文件浙交[2008]85号《关于印发〈浙江省公路工程概预算编制补充规定〉的通知》三类项目费率取费。

2、夜间施工增加费、高原施工增加费、风沙施工增加费、职工取暖费不计。

滩坑库周青田石柱至文成武阳复建公路工程（文成段）最高限价审查会
最高限价由文成县县乡公路建设指挥部委托文成交通设计室编制。2010年4月13日上午10：00文成县县乡公路建设指挥部在交通局五楼会议室组织召开滩坑库周青田石柱至文成武阳复建公路工程（文成段）最高限价审查会，由交通、财政、审计部门技术人员及编制人员参加，编制人员介绍最高限价编制的情况，与会人员认真仔细的审查，并经激烈讨论最终达成以下几点意见：
1、浆砌片石挡墙单价偏低，原152.11元/m3调整为163.16元/m3；

2、干砌片石挡墙单价偏低，原80.03元/m3调整为94.06元/m3；

3、C20小石子混凝土压顶单价偏高，原368.14元/m3调整为350.05元/m3；

4、C30混凝土路面单价偏高，原84.41元/m2调整为80.49元/m2；

5、波形护栏（包括打入式立柱）单价偏低，原163.16元/m调整为180.23元/m。

6、最高限价由预算5815529.43元调整为5863423.23元（大写：伍佰捌拾陆元叁仟肆佰贰拾叁元贰角叁分）
	      滩坑库周青田石柱至文成武阳复建公路工程（文成段）控制标底审查结果表

	　
	货币单位：人民币元

	序号
	章次
	科 目 名 称
	上报金额
	+（-）
	审查金额

	1
	100
	总则
	102077.78 
	+649.04
	102726.82

	2
	200
	路基
	2767375.91 
	+148902.2
	2916278.11

	3
	300
	路面
	2340430.06 
	-104021.12
	2236408.94

	4
	400
	桥梁、涵洞
	97268.38 
	0
	97268.38

	5
	600
	安全设施及预埋管线
	231447.33 
	+5044.63
	236491.96

	6
	第100至700章清单合计
	5538599.46 
	+45613.14
	5584212.60

	7
	按上项（6）金额的 5 ％作为不可预见因素的暂定金额
	276929.97 
	+2280.66
	279210.63

	8
	审查价（6＋7）＝8
	5815529.43 
	+47893.8
	5863423.23

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	
	


